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PROCEDURA APERTA “ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, Al SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023, IN MATERIA AMBIENTALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI RELATIVI A PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE SU AREE TERRESTRI E MARITTIME, RILIEVI TOPOGRAFICI E
BATIMETRICI, CAMPIONAMENTI DI MATRICI AMBIENTALI E RIFIIUTI, ANALISI DI LABORATORIO”

- IPOTESI CRONOPROGRAMMA CONTRATTI ATTUATIVI PRIMO QUADRIMESTRE -

CONTRATTO 1

Verbale di consegna del servizio

Allestimento pontone

Esecuzione operazioni di prforazione e
campionamento sedimenti

Esecuzione Analisi Chimiche di laboratorio

Elaborazione relazioni finali e allegati

Verbale di ultimazione del servizio

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6

SETTIMANA 7

SETTIMANA 8

SETTIMANA 9

SETTIMANA 10

SETTIMANA 11

SETTIMANA 12

SETTIMANA 13

SETTIMANA 14

SETTIMANA 15

SETTIMANA 16

SETTIMANA 17

SETTIMANA 18

CONTRATTO 2

Verbale di consegna del servizio

Allestimento pontone

Esecuzione operazioni di prforazione e
campionamento sedimenti

Esecuzione Analisi Chimiche di laboratorio

Elaborazione relazioni finali e allegati

Verbale di ultimazione del servizio

CONTRATTO 3

Verbale di consegna del servizio

Allestimento pontone

Esecuzione operazioni di prforazione e
campionamento sedimenti

Esecuzione Analisi Chimiche di laboratorio

Elaborazione relazioni finali e allegati

Verbale di ultimazione del servizio

CONTRATTO 4

Verbale di consegna del servizio

Allestimento pontone

Esecuzione operazioni di prforazione e
campionamento sedimenti

Esecuzione Analisi Chimiche di laboratorio

Elaborazione relazioni finali e allegati

Verbale di ultimazione del servizio
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