

DECRETO DEL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA

RIALLINEAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DELL'OPERA DI REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE PUNTO DI ATTRACCO TEMPORANEO NELL'AREA DI CHIOGGIA, DESTINATO ANCHE ALLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI DI STAZZA LORDA PARI O SUPERIORE A 25.000 GT, NEL LIMITE DI SPESA DI 1 MILIONE DI EURO PER L'ANNO 2022 CUP E77F22000030005

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA

VISTO il D.lgs. n. 169/2016 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. n. 84/1994 che stabilisce nuovi compiti e funzioni e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dott. Matteo Gasparato;

VISTO l'art. 1, comma 2 del Decreto-legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro";

VISTO il successivo art. 2, comma 1 del D.L. 103/2021 che ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale quale Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con facoltà di nominare due sub-commissari, con il compito di provvedere, tra gli altri, alla realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

VISTO l'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 545 del 31 dicembre 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per cui "il Commissario straordinario, per l'espletamento del suo incarico, può altresì avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VISTO il D.L. 20 luglio 2021 n. 103, convertito in L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" che all'art. 2, comma 1, nomina Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia (da ora in avanti Commissario Crociere Venezia) - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019 - il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

VISTO l'art. 2, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per cui *"il Commissario straordinario, per l'espletamento del suo incarico, può altresì avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

VISTO l'art. 4, comma 3 del D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019, che recita: *"Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto"*;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del D.L. n.76/2020, convertito in L. n. 120/2020, nei settori delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n.159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, articolo 4, che assegna al Commissario straordinario 1 milione di euro per l'anno 2022 al fine di realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 2 del D.L. n. 103/2021, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia destinato alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000GT;

CONSIDERATI i Decreti Commissariali:

- N. 31 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CSE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BITTE DI EMERGENZA E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DI BANCHINA RELATIVI AGLI ACCOSTI C1-C2-C3-C4 DEL PORTO DI SALONI - CHIOGGIA - CUP: E77F22000030005 – CIG: 9451098CC9

- N. 33 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PENETROMETRICHE PRESSO IL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI CUP: E77F22000030005 - CIG: Z1C38BBAA4

-N. 37 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI 1124/19 DEL FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DI CHIOGGIA PRESSO IL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP: E77F22000030005 CIG: Z3239805FE

-N. 39 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL DPR N. 462/01, PRESSO IL FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DI CHIOGGIA PRESSO IL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP: E77F22000030005 – CIG: Z1C39804F7

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- N. 42 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA ALL'ISOLA DEI SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA - CUP: E77F22000030005 - CIG: Z5939D18D7, POI MODIFICATO DAL DECRETO CCV N. 71 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAZZARO SAS DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA ALL'ISOLA DEI SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA - CUP E77F22000030005 - CIG Z5939D18D7

- N. 43 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: 1) RIPARAZIONE DEL GRUPPO FRIGO AERMEC MOD. NRA0500 01 C114101 PRESSO FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DEL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP: E77F22000030005 - CIG: ZB739C9939 2) LA SOSTITUZIONE DELLE LINEE DI COLLEGAMENTO DELLE CALDAIE AI ROOFTOP PRESSO FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DEL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP: E77F22000030005 - CIG: Z8F39CA403 POI MODIFICATO DAL DECRETO CCV N. 70 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SM SERVICE SRL DI SERVIZI PRESSO IL FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DEL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP E77F22000030005 - CIG ZB739C9939 E Z8F39CA403

-N.46 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DLGS.18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I. DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI N. 2 BITTE DI EMERGENZA E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DI BANCHINA RELATIVI AGLI ACCOSTI C1-C2-C3-C4 DEL PORTO DI SALONI CUP: E77F22000030005 – CHIOGGIA"

- N. 48 LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BITTE DI EMERGENZA E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DI BANCHINA RELATIVI AGLI ACCOSTI C1-C2-C3-C4 DEL PORTO DI SALONI - CHIOGGIA CUP: E77F22000030005 - CIG: 9670461CDC – AGGIUDICAZIONE

- N. 51 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VARCO PORTUALE PRINCIPALE DI ISOLA SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA. REVISIONE DELL'INFRASTRUTTURA IMPIANTISTICA E TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEL VARCO, MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALCUNI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COMPRESIVA DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E, OPZIONALMENTE, DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICOILLUSTRATIVA NECESSARIA ALLA RICHIESTA DI EVENTUALI AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA, NONCHÉ DEI SERVIZI OPZIONALI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE LAVORI. CIG: 9736292255 - CUP: E77F22000030005

- N. 54 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL DPR N. 462/01, PRESSO IL FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DI CHIOGGIA PRESSO IL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP: E77F22000030005 – CIG: Z1C39804F7

- N. 55 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE VERSO IL FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DI CHIOGGIA PRESSO IL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP: E77F22000030005 – CIG: Z673980592

- N. 56 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BITTE DI EMERGENZA E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DI BANCHINA RELATIVI AGLI ACCOSTI C1-C2-C3-C4 DEL PORTO DI SALONI - CHIOGGIA - CUP: E77F22000030005 CIG: ZA33B07F40

N. 59 del 19/05/2023 - APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VARCO PORTUALE PRINCIPALE DI ISOLA SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA. REVISIONE DELL'INFRASTRUTTURA IMPIANTISTICA E TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEL VARCO, MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALCUNI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA"

- N. 61 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI 1124/19 DEL FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DI CHIOGGIA PRESSO IL PORTO DI CHIOGGIA - LOCALITÀ SALONI - CUP: E77F22000030005 CIG: Z3239805FE

- N. 63 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VARCO PORTUALE PRINCIPALE DI ISOLA SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA. REVISIONE DELL'INFRASTRUTTURA IMPIANTISTICA E TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEL VARCO, MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALCUNI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: 98461579CA - CUP ADSPMAS: F94D23001320005 - CUP CCV: E77F22000030005

- N. 66 PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERE A), B), C) DEL DECRETO LEGGE 103 DEL 20 LUGLIO 2021, COME DECLINATI DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 545/2021, NONCHÉ D.L. 68/2022. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

-N. 67 del 26/06/2023 - LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BITTE DI EMERGENZA E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DI BANCHINA RELATIVI AGLI ACCOSTI C1-C2-C3-C4 DEL PORTO DI SALONI - CHIOGGIA CUP: E77F22000030005 - CIG: 9670461CDC AFFIDAMENTO PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016

-N. 68 del 29/06/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VARCO PORTUALE PRINCIPALE DI ISOLA SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA. REVISIONE DELL'INFRASTRUTTURA IMPIANTISTICA E TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELL'OPERATIVITÀ DEL VARCO, MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALCUNI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA - NOMINA DIREZIONE OPERATIVA E ISPETTORE DI CANTIERE - CUP ADSPMAS: F94D23001320005 – CUP CCV: E77F22000030005

-N.70 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:

1) RIPARAZIONE DEL GRUPPO FRIGO AERMEC MOD. NRA0500*****01 C114101 PRESSO FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DEL PORTO DI CHIOGGIA – LOCALITÀ SALONI-- CUP: E77F22000030005 – CIG: ZB739C9939

2) LA SOSTITUZIONE DELLE LINEE DI COLLEGAMENTO DELLE CALDAIE AI ROOFTOP PRESSO FABBRICATO N. 902 SEDE DEL TERMINAL PASSEGGERI DEL PORTO DI CHIOGGIA – LOCALITÀ SALONI- CUP: E77F22000030005 – CIG: Z8F39CA403

-N.71 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA ALL'ISOLA DEI SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA-- CUP: E77F22000030005 – CIG: Z5939D18D7

- N. 74 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VARCO PORTUALE PRINCIPALE DI ISOLA SALONI AL PORTO DI CHIOGGIA - DECRETO APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO

-N. 104 RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ASSEGNATE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA (COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA – CCV) – LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BITTE DI EMERGENZA E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DI BANCHINA RELATIVI AGLI ACCOSTI C1-C2-C3-C4 DEL PORTO DI SALONI - CHIOGGIA CUP E77F22000030005

-N. 146 ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE 4 - ISOLA DEI SALONI, PORTO DI CHIOGGIA

ESAMINATO il quadro economico dell'intervento comprensivo di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti insistenti sul CUP E77F22000030005 e delle somme effettivamente liquidate a pagate, come da prospetto che di seguito si riporta, da cui risulta un residuo di euro 11.829,82, pari alla differenza tra gli impegni giuridicamente vincolanti e gli importi contrattuali liquidati a saldo.

Etichette di riga	QUADRO ECONOMICO	IGV (Importo Giudicatamente Vincolante)	FATTURATO	LIQUIDATO	EROGATO
CUP da decreto	E77F22000030005				
6.1) INTERVENTO - realizzazione di n. 2 bitte di emergenza -	934.606,07	918.033,30	918.033,30	918.033,49	918.033,49
A.01) somme a base d'appalto - a corpo	726.575,70	726.575,70	726.575,70	726.575,89	726.575,89
A.01) somme a base d'appalto - a corpo					
CGX Costruzioni Generali Xodo Srl	726.575,70	726.575,70	726.575,70	726.575,89	726.575,89
A.05) oneri di sicurezza	33.190,77	33.190,77	33.190,77	33.190,77	33.190,77
A.05) oneri di sicurezza					
CGX Costruzioni Generali Xodo Srl	33.190,77	33.190,77	33.190,77	33.190,77	33.190,77
B.01.A) Lavori in economia	75.243,48	63.393,48	63.393,48	63.393,48	63.393,48
B.01.A.a) Lavori in economia Affidamenti diretti per opere accessorie/complementari					
Eurisp Italia Srl	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
InArTech Srl	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00
Mazzaro Sas	39.238,00	39.238,00	39.238,00	39.238,00	39.238,00
S.M. Service Srl	29.750,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Tecnel SIEE Srl	4.931,48	4.931,48	4.931,48	4.931,48	4.931,48
B.01.B) Rilievi accertamenti e indagini	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
B.01.B.a) indagine geologiche					
Geodis Srl	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
B.06) Art.113 D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso incentivante)	11.801,92	7.081,15	7.081,15	7.081,15	7.081,15
B.06) Art.113 D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso incentivante)					
incentivi	11.801,92	7.081,15	7.081,15	7.081,15	7.081,15
B.07) Spese tecniche	71.242,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00
B.07.a.b.e) progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione					
SAICO ingegneria srl	71.242,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00
B.09) spese per pubblicità e notifiche	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
B.09.b) contributi anac					
anac	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
B.11) Spese per analisi e collaudi	9.287,20	9.287,20	9.287,20	9.287,20	9.287,20
B.11.b) Collaudo					
Ing. Alessandro Lando	9.287,20	9.287,20	9.287,20	9.287,20	9.287,20
6.2) INTERVENTO - Varco	67.442,35	67.442,35	60.536,69	60.536,69	60.536,69
A.01) somme a base d'appalto - a corpo	53.849,81	53.849,81	49.216,35	49.216,35	49.216,35
A.01) somme a base d'appalto - a corpo					
Calzavara SpA	53.849,81	53.849,81	49.216,35	49.216,35	49.216,35
B.07) Spese tecniche	13.592,54	13.592,54	11.320,34	11.320,34	11.320,34
B.07.a.d) progettazione coordinazione sicurezza in fase di progettazione					
Ing. Raffaele Orlando	5.852,13	5.852,13	5.852,13	5.852,13	5.852,13
B.07.b) direzione lavori					
Ing. Raffaele Orlando	3.608,81	3.608,81	2.955,31	2.955,31	2.955,31
B.07.e) coordinazione sicurezza in fase di esecuzione					
Ing. Raffaele Orlando	2.633,46	2.633,46	2.077,50	2.077,50	2.077,50
B.07.l) contributo previdenziale 4%					
Ing. Raffaele Orlando	522,79	522,79	435,40	435,40	435,40
B.07.n) predisposizione della documentazione tecnico-illustrativa necessaria alla richiesta di eventuali autorizzazioni per l'esecuzione dell'opera					
Ing. Raffaele Orlando	975,35	975,35			
6.3) INTERVENTO - struttura	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
B.16) 0,96% supporto tecnico (art. 4 dec 545/2021)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
B.16) 0,96% supporto tecnico (art. 4 dec 545/2021)					
struttura	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	1.011.648,42	995.075,65	978.569,99	978.570,18	978.570,18
0,96% dello stanziamento, accantonati e destinati al supporto tecnico					9.600,00
					988.170,18
Realizzazione di ormeggi temporanei presso le banchine del porto di Chioggia e di eventuali interventi di manutenzione canali finalizzati all'accesso al porto di Chioggia					1.000.000,00
					11.829,82

CONSIDERATO che, come da Decreti Commissariali citati, tutte le opere di cui al CUP in argomento, E77F22000030005, sono state portate a termine e collaudate, i relativi oneri erogati e i relativi incentivi per le funzioni tecniche distribuiti ad eccezione degli oneri di cui sopra;

RITENUTO di dover riallineare, a consuntivo, come da tabella che precede, il quadro economico dei lavori e dei servizi svolti a valere sulle risorse di cui al CUP E77F22000030005, così da pervenire, una volta soddisfatti i residui oneri contributivi ed erariali a carico del predetto CUP, all'accertamento contabile e per cassa del residuo effettivo;

DECRETA

ARTICOLO 1

È riallineato, come dal prospetto in premessa, il quadro economico complessivo dei lavori e dei servizi attivati ed eseguiti a valere sulle risorse stanziato dall'art. 4 del Decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, al fine di realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 2 del D.L. n. 103/2021, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia destinato alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000GT, come da certificati di collaudo e decreti tutti in premessa citati.

ARTICOLO 2

Dall'intervento in oggetto residuano € 11.829,82, quale differenza tra gli impegni giuridicamente vincolanti e le somme erogate a saldo dei contratti per lavori e servizi come effettivamente affidati ed eseguiti.

Le risorse ancora a disposizione di CCV ammontano, invece, ad **€ 21.429,82** in quanto comprensive di € 9.600,00, pari allo 0,96% dello stanziamento, accantonati e destinati al supporto tecnico (art. 4 del Decreto n. 545/2021).

ARTICOLO 3

Una volta esauriti gli interventi affidati al Commissario straordinario, potranno essere accertate le eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate da destinare alla promozione di studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, ai sensi e per gli effetti dell'art 2 co 1 bis del DL 103/2021.

ARTICOLO 4

Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato e viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Commissario Straordinario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Matteo Gasparato